

Αριθμός Πρακτικού 39
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 4-8-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 20^η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 20547/16-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδωνας, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυριδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΣΟΦΙΑ ΒΑΒΑΧΙΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημερομηνία: 2020.08.12 11:59:29
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 334^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ή μη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύουν,
2. την αριθ. 7279/5-10-2018 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου
3. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»
4. την αριθμ. 6/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με ΦΠΑ,
5. την αριθμ. 15/150/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2(γ) και το άρθρο 32^Α του Ν 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
6. το από 17-4-2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης,
7. την αριθμ. 17/156/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α. σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ,
8. την αριθ. 459/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
9. το αριθ. πρωτ. 22481/2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.260.000,03€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου τεσσάρων (4) μηνών,

10. την υπ' αριθ. πρωτ. 25693/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
11. την αριθ. 7279/5-10-2018 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου
12. τις αριθ. πρωτ. 1948/19-3-2019 & 5603/07-8-2019 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου,
13. το αριθ. πρωτ. ΦΠΡ10/4239/10-9-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.,
14. την αριθ. 27/375/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 29-11-2019,
15. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
16. την αριθ. πρωτ. 7818/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης της Δ.Ε. Κορίνθου,
17. την αριθ. 495/2019 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου,
18. την αριθ. πρωτ. 37632/2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
19. την αριθμ. 32/497/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι τις 02-03-2020
20. την αριθ. πρωτ. 3175/2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
21. την αριθμ. 15/135/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31-8-2020,
22. τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
23. το με αριθμ. 15/02-07-2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου
24. το υπ. αριθμ. ΦΠΡ010/3336/22-07-2020 της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»
25. την με αριθμ. πρωτ. 21719/28-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, ,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, δυνάμει της με αριθμ. Πρωτ. 22481/1-7-2019 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 6/2019 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Από την Δ/ση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει των §3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 από τη χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον δαπανών.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.260.000,03 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) ίσο με την σύμβαση.

Ο εν λόγω 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελάσου με το πρακτικό 342/06-07-2020 από την Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (αρ.πρωτ. ΦΠΡ010/3336)

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 1.400.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και τις διατάξεις του 4555/2018 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία)

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» συνολικής δαπάνης 1.260.000,03€ με το Φ.Π.Α., εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.", ο οποίος έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2019 μελέτη (προϋπολογισμού 1.400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **39/334/2020**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 10-8-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ