

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 45
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 28-9-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυριδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 429^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού**

μελέτης (Α.Μ. 21/2018) 4.600,000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» λαμβάνοντας υπ'όψιν :

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση",
2. την υπ'αριθμ. 21/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με Φ.Π.Α.,
3. την υπ'αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την υπ'αριθμ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. την υπ'αριθμ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. την υπ'αριθμ.629/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. το υπ'αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.453.783,14€ (πλέον Φ.Π.Α.) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
7. την υπ' αριθμ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες,
- 8.την υπ'αριθμ. 567/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 30-03-2020,
- 9.την υπ'αριθμ. 6999/26-02-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες,
- 10.την υπ'αριθμ.9/89/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 30-09-2020, (Α.Δ.Α.Μ. Τροποποίησης σύμβασης : 00SYMV68789810),
11. την υπ'αριθμ.16/149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, (Α.Δ.Α.Μ. Τροποποίησης σύμβασης : 00SYMV6627760),

θέτει υπ'όψιν των μελών την υπ'αριθμ.πρωτ.27970/18-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει συνταχθεί από τους υπαλλήλους κ.κ. Καραϊσκό Ι., και Κακάβα Ν. και έχει θεωρηθεί από την αν.Προϊσταμένη Δ/σης κ.Γκεζερλή Ν., η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Κορίνθου»

*Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
 Η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 42069/2018 σύμβασεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 21/2018 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.*

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 30/11/2018 και λήξη 30/11/2019. Με την αριθμ. 567/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ.9/89/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 30/09/2020.

Με την αριθμ. 25642/31-08-2020 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών.

Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 4.600,000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-03-2021, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Στην συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ.Πνευματικός Αλέξανδρος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο κάτω του 80%, είναι παράνομη η παράταση και πρέπει να γίνει χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, του Ν.4623/2019, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Α. και Ταγαρά Β. με αρνητική ψήφο)

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ'αριθμ. 42069/2018 συμβάσεως (Α.Δ.Α.Μ. αρχικής σύμβασης: 18SYMV00 004104258) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» με Α.Φ.Μ. 094184306, για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ. 21/2018, «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 4.600,000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 31-03-2021 **με** αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/429/2020.-

**Ακριβές απόσπασμα
 Κόρινθος, 06-10-2020
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ