



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **65/01.11.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 482/2023

Θέμα 12ο Η.Δ. «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **01^η** του μηνός **Νοεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **64060/27-10-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Σταυρέλης Νικόλαος,
8. Στριμενοπούλου Γεωργία
9. Μουρούτσος Γεώργιος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Πλατής Σπυρίδων
15. Κορδώσης Χρήστος
16. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
17. Πιέτρης Τιμολέων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Πούρος Γεώργιος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2^{ου} ΕΗΔΘ
8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
9. Μπουρσέ Ηλίας,
10. Ζώγκος Ανδρέας
11. Καρασάββας Ιωάννης
12. Κονδύλης Μαρίνος
13. Καλλίρης Πελοπίδας
14. Πιέτρης Γεώργιος
15. Τζέκου Παρασκευή
16. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου,

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
 2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
 4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
 5. Λούκος Γεώργιος – Χιλιμοδίου
 6. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
 7. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
 8. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
 9. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
 10. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
 11. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
 12. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
 13. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
 14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
 15. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
 16. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
 17. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
 18. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
 19. Κώστας Γεώργιος -Άσσου
 20. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
- οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και **ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης....»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:

1. Την αριθμ. 80/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ. αρ. 22/293/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΦΡΔΩΛ7-ΡΑΚ),
3. Την υπ. αριθμ. 23348/27.06.2022 διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010816416),
4. Τις υπ. αριθμ. 38/518/2022 (ΑΔΑ: 61ΕΟΩΛ7-Η4Ω), και 48/659/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ω2ΩΟΩΛ7-50Δ),
5. Την υπ. αριθμ. 55/729/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011884955) και την υπ. αριθμ. 178530,175253/19.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΖΟΡ1Φ-Μ3Ν) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.
6. Την υπ. αριθμ. 3145/18.01.2023 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV011999366) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 233.685.61€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την αριθ. 38/290/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΒΔΣΩΛ7-ΣΨ1) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013010111) περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
8. Την αριθμ. 417/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου (ΑΔΑ : Ψ1ΩΓΩΛ7-Β68),
9. την αριθ. πρωτ. 55542/20-09-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

« **ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

Η εταιρεία Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 3145/18-01-2023 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 80/2021 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων και την νέα τιμή, με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί ελασσον δαπανών και την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 188.456,14 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 233.685,61 €.

Με το αριθμ. 16/05-09-2023 Πρακτικό/θέμα 21, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου»

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου ΠΚΤΜΝΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τεκμηρίωση της ανάγκης λήψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 65 [Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου], παράγραφος 5 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων....»

2. Το γεγονός ότι με την συγκεκριμένη διάταξη νόμου, ο νομοθέτης επιθυμεί το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, για θέματα που θα δεσμεύσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή.

3. Το γεγονός ότι όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ο Δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

4. Το γεγονός ότι από 19/1/2023, το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων, μελετών, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου (παρ. ζ άρθρο 31 του Ν. 5013/2023). Επομένως, οι τροποποιήσεις συμβάσεων στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις συμβάσεων όπως οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών ή παρατάσεις λήξης συμβάσεων γίνονται λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (που δεν μπορούσε η αναθέτουσα αρχή να προβλέψει) για να διατηρήσει ο Δήμος την ομαλή λειτουργία του και να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες.

Τεκμηριώνεται η δυνατότητα να παρθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, στα πλαίσια τροποποίησης δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου, αρκεί βέβαια να υπάρχει καλή τεκμηρίωση απρόβλεπτων γεγονότων και να μην υπάρχει δόλος για επιβάρυνση του προϋπολογισμού της επόμενης Δημοτικής Αρχής, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση, διότι στον προτεινόμενο 2ος ΑΠΕ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 188.456,14 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 55542/20-9-2023 εισήγηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 80/2021), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων ποσού 233.685,61€ (συμπ. ΦΠΑ), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65 / 482 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 11 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής