

Αριθμός Πρακτικού 31
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 22-08-2019

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συνεδρίασε σήμερα την 22^α Αυγούστου 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 28499/16-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.) 4) Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων., 2)Μπάκουλης Δημ., 3) Δημητρόπουλος Κων., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 363^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Επί εισηγήσεως περί «Έκπτωσης αναδόχου» για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ**» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/226/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 28/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-07-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752. Ακολούθως, με την αριθμ. 23/366/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1^{ης} Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 31425/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τέλος, με την αριθμ. 28/446/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 01-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **I. NTZANHS & ΣΙΑ Ο.Ε.**, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1^{ης} Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που αφορά το ως άνω έργο κι έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 «Έκπτωση αναδόχου» για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

-Για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ συντάχθηκε η με αρ. 28/2018 μελέτη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

-Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 10-01-2019 με αριθ. πρωτ. 879 μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της I. NTZANHS & ΣΙΑ Ο.Ε. με προθεσμία περάτωσης των εργασιών την 10-01-2020

-Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 293.080,71 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου της ΔΕ Σολυγείας

-Η Δ/νουςα υπηρεσία με τα αριθμ. πρωτ. 13099/12-04-2019 και 15763/07-05-2019 έγγραφά της επισήμανε στον ανάδοχο την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών του έργου.

-Στις 15-05-2019, η Δ/νουςα Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 16844 Ειδική πρόσκληση, κάλεσε τον ανάδοχο εντός τασσόμενης προθεσμίας πέντε (5) ημερών να προβεί στην έναρξη των εργασιών ειδάλλως θα κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 160 παρ. 1 του Ν4412/2016 (περί έκπτωσης του αναδόχου)

-Ο ανάδοχος από τις 16-05-2019 (ειδική πρόσκληση) έως τις 28-05-2019 (απόφαση έκπτωσης) δεν εκτέλεσε καμία εργασία για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

-Στην συνέχεια η Δ/νουςα Υπηρεσία βάσει του άρθρου 160 παρ. 6 του Ν4412/2016 προέβη στην έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 18619/28-05-2019 απόφασης κήρυξης έκπτωσης, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο, βάση του άρθρου 143 παραγρ. 1 του Ν. 4412/2016

-Επί της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 174 παραγρ. 1 ένσταση εντός της προβλεπόμενης δέμηνης προθεσμίας, οπότε η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική σύμφωνα με το άρθρο 160 παραγρ. 7 του Ν4412/2016 κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης αρχής.

-Επί των αποφάσεων της προϊσταμένης αρχής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 174 παραγρ. 1 του Ν4412/2016

-Στη συνέχεια η Προϊσταμένη αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Δ/ση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

-Κατόπιν αυτών θα επέλθουν οι συνέπειες της οριστικής έκπτωσης, η εκκαθάριση της εργολαβίας και η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 παράγραφοι 9 έως 13 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση της οριστικής έκπτωσης του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τον συνημμένο σε αυτήν σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, των άρθρων 160 και 174 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, ο οποίος δεν συμφωνεί με την κήρυξη ως έκπτωτου του εν λόγω οικονομικού φορέα από την δημόσια σύμβαση του εν λόγω έργου, καθώς θεωρεί πως η εταιρεία αυτή είναι πολύ αξιόπιστη και μπορεί να τελειώσει το έργο εντός προθεσμίας)

Α.- Επικυρώνει και καθιστά οριστική την έκπτωση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τη δημόσια σύμβαση του Δήμου Κορινθίων με αριθμό πρωτοκόλλου 879/10-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜV004420825 2019-02-06) για την κατασκευή του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος με την με αριθμό πρωτοκόλλου 18619/28-05-2019 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που του κοινοποιήθηκε νόμιμα με δικαστικό επιμελητή στις 28-05-2019, και κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την επίδοσή της, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με την οριστικοποίηση της εν λόγω έκπτωσης ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 10 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχεται η εξής συνέπεια, την οποία υποχρεούται να υλοποιήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός μηνός από την οριστικοποίηση της έκπτωσης:

-Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.

Β.- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή - προϊσταμένη αρχή αποφασίζει:

α) την ολοκλήρωση του έργου,

β) προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752 - στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος - και συγκεκριμένα τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 83577 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οδοποιίας 3^{ης} Τάξης, με μέση έκπτωση 56,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.

Γ.- Ορίζει την κοινοποίηση της παρούσας:

α) στον έκπτωτο ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για να λάβει γνώση,

β) στη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,

γ) στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, για τις ενέργειές της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας,

δ) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), για την εμπρόθεσμη έγγραφη αποδοχή του της ως άνω αναφερόμενης πρότασης ανάληψης της ολοκλήρωσης της εργολαβίας.

Δ.- Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4491/2017. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.

1 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, κατά της παρούσας χωρεί η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της στον έκπτωτο ανάδοχο οικονομικό φορέα. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, «...σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2 (του ίδιου άρθρου), οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45)...». Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4491/2017, πριν από την άσκηση προσφυγής στο διοικητικό εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, και στην παρούσα περίπτωση η ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4491/2017, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **31/363/2019.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 27-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ