



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 374/2019

Θέμα 18^ο Η.Δ.: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου – Λεχαιού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018”»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ’ αριθμ. **32758/20-09-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 2^{ου} ΘΗΔ
11. Κεφάλας Σταύρος
12. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 13^{ου} ΘΗΔ
13. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14. Ζώγκος Ανδρέας
15. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα
16. Μπουρσέ Ηλίας
17. Σταυρέλης Νικόλαος
18. Στριμενοπούλου Γεωργία
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Καρασάββας Ιωάννης
21. Κονδύλης Μαρίνος
22. Δόντης Μιχαήλ
23. Μανωλάκης Δημήτριος
24. Λαμπρινός Παναγιώτης
25. Πιέτρης Τιμολέων
26. Ασημακόπουλος Μάριος
27. Τζέκου Παρασκευή
28. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Καλλίρης Πελοπίδας
2. Κορδώσης Χρήστος
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Πιέτρης Γεώργιος
5. Πλατής Σπυρίδων

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος- Σολομού
4. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
13. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
7. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου – Λεχαιού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. την αριθμ. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –Λεχαιού και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι 29-3-2019.
2. Την αριθμ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάθεσης στο Δήμο για την υλοποίηση του έργου «αποκατάσταση ζημιών και οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018.
3. την με αριθμ. 7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} & 30^{ης} /9/2018, προϋπολογισμού 850.000,00 €, με ΦΠΑ.
4. την αριθμ. 2197/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαιού και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-8-2019.
5. τν αριθμ. 15/152/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
6. την αριθμ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.),
7. την με αριθμ. πρωτ. 20559/18-6-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων).
8. Την από 24-7-2019 (πρωτ. Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS A.E.περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαιού και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019
10. Το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-9-2019 (πρωτ. Δήμου 32656/20-9-2019) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου.
11. Την από 17-9-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η Εργοληπτική Επιχείρηση «GEOGENESIS. A.E.» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 20559/18-6-2019 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 7/2019 της Δ.Τ.Υ. Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης την 29/8/2019 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Η ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 25515/2019 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσμίας τριών μηνών ήτοι μέχρι 28-11-2019.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την αριθμ. 5817/2019 απόφαση του παρέτεινε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 29-11-2019.

Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση μέχρι 28/11/2019 και γίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε ότι απέχουμε, επειδή το έργο ανατέθηκε με απ' ευθείας ανάθεση, αποκλείοντας Κορινθιακές Επιχειρήσεις, υποτίθεται για έκτακτες ανάγκες και μέχρι σήμερα δεν εκτελέστηκε, ούτε υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(των κ.κ. 1) Νικολάου Σταυρέλη, 2) Παναγιώτη Λαμπρινού, 3) Δημητρίου Μανωλάκη, 4) Γεωργίου Μουρούτσου, 5) Μιχαήλ Δόντη και 6) Ιωάννη Καρασάββα, που δήλωσαν ότι απέχουν και της κας Παρασκευής Τζέκου να δίδει λευκή ψήφο. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μαρίνος Κονδύλης και Γεωργία Στριμενοπούλου ευρίσκοντο εκτός αίθουσας συνεδρίασης)

Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου «΄΄Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου – Λεχαιού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018΄΄», εργολαβίας «GEOGENESIS A.E.», κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 28-11-2019, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **27/374/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 7- 10 -2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ