



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **28/14.10.2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **405/2019**

Θέμα 12^ο Η.Δ.: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Αργούς» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων και παράταση της συμβατικής προθεσμίας»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35502/10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (30) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 3^{ου} ΘΗΔ
11. Ταγαράς Βασίλειος,
12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να αποχώρησε στο τέλος του 28^{ου} ΘΗΔ
13. Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 28^{ου} ΘΗΔ
14. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
15. Μπουρσέ Ηλίας
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 5^{ου} ΘΗΔ
19. Κονδύλης Μαρίνος
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Καλλίρης Πελοπίδας
23. Κορδώσης Χρήστος
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πιέτρης Γεώργιος
26. Πλατής Σπυρίδων
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Ασημακόπουλος Μάριος
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΘΗΔ
30. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε μετά το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
2. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε μετά την έναρξη συνεδρίασης
3. Στριμενοπούλου Γεωργία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
7. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Άργους» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων και παράταση της συμβατικής προθεσμίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθμ. 74/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» προϋπολογισμού 350.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
2. την αριθμ. 31/457/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 4/48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 01-02-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. την αριθ. 10/136/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθ. 83997/2018 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. Την αριθμ. 5/2018 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού Κορινθίας του Ελ. Συνεδρίου,
6. το αριθ. 20555/22-6-2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 142.792,58€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου οκτώ (8) μηνών.
7. την υπ' αριθ. πρωτ. 2335/21-01-2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
8. την αριθμ.9/149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 22-07-2019,
9. την αριθμ. 21097/21-06-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες,
10. την αριθ. 22/312/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες
11. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με την προμέτρηση που τον συνοδεύει
12. την υπ' αριθ. πρωτ. 29187/22-08-2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
13. την από 30-9-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική επιχείρηση ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με την αριθμ. πρωτοκόλλου 20555/22-06-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 74/2017 μελέτη της Τ.Υ., προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 350.000,00 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι 22/02/2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 149/01-04-2019 και 312/2019 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 22-9-2019.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 90% των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη.

Ο ανάδοχος με την αριθμ. **29187/22-08-2019** εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες λόγω εκκρεμότητας σύνταξης και έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/ση Οδικών Υποδομών, Τμήμα Κατασκευών με το αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/4103/6-8-2019 έγγραφό του γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και με το αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/4846/27-9-2019 έγγραφό του γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της προθεσμίας παράτασης εκτέλεσης του έργου.

Επίσης το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το αριθμ. Πρωτ. 442/13-9-2019 έγγραφό του γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου επήλθαν μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης λόγω της φύσεως των εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα .

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. προτείνεται η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.

Ως προς την συμβατική δαπάνη του έργου δεν παρατηρείται καμία απολύτως μεταβολή.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι **142.792,58 ΕΥΡΩ** εκ των οποίων **115.155,31 ΕΥΡΩ** για εργασίες και **27.637,27 ΕΥΡΩ** για Φ.Π.Α..

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψιν:

Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8^α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι το έργο έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό περίπου 90% και απαιτείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.

π ρ ο τ ε ί ν ε ι

α) Να εγκριθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου

β) να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι **22/11/2019** για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο και να εξοφληθεί.

Στοιχεία του έργου:

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:	22-06-2018
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού:	22-06-2018
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :	8 Μήνες.
Λήξη συμβατικής προθεσμίας:	22-02-2019
Λήξη 1 ^{ης} παράτασης:	22-07-2019
Λήξη 2ης παράτασης	22-09-2019 >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018 όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΑΡΓΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» συνολικής δαπάνης **142.792,58€**, εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 74/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας

Β) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**», εργολαβίας της «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι τις 22-11-2019, με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 28 / 405 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 31 - 10 -2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ