



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 406/2019

**Θέμα 13<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού και Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018»»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35502/10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (30) μέλη, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 3<sup>ου</sup> ΘΗΔ
11. Ταγαράς Βασίλειος,
12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να αποχώρησε στο τέλος του 28<sup>ου</sup> ΘΗΔ
13. Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 28<sup>ου</sup> ΘΗΔ
14. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε στο τέλος του 7<sup>ου</sup> ΘΗΔ
15. Μπουρσέ Ηλίας
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 5<sup>ου</sup> ΘΗΔ
19. Κονδύλης Μαρίνος
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Καλλίρης Πελοπίδας
23. Κορδώσης Χρήστος
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πιέτρης Γεώργιος
26. Πλατής Σπυρίδων
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Ασημακόπουλος Μάριος
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο μέσον του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ
30. Γκερζελής Ιωάννης

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε μετά το τέλος του 1<sup>ου</sup> ΕΗΔΘ
2. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε μετά την έναρξη συνεδρίασης
3. Στριμενοπούλου Γεωργία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
7. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού και Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018»
2. την με αριθμ.5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ,
3. την αριθμ. πρωτ. 7279/5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29<sup>ης</sup> -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29-3-2019.
4. την αριθμ. 1948/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού» έως την 29-8-2019.
5. την αριθμ. 15/151/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
6. το από 17/04/2019 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβαση.
7. την αριθμ. 17/157/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8. την αριθμ. 442/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
9. την με αριθμ. πρωτ. 20565/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 532.257,83 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης την 29-8-2019.
10. την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29/11/2019,

11. την με αριθμ. πρωτ. 5603/7-8-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Κορινθίων , της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και 29-11-2019
12. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4240/09-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
13. την αριθ. 376/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου
14. τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου και την Συνοπτική Επιμέτρηση που τον συνοδεύει,
15. Την από 08-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δυνάμει της υπ' αριθ. 20565/2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελέτης 5/2019 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 29-8-2019.

Κατά την σύνταξη της μελέτης έγινε υπολογισμός των ποσοτήτων των εργασιών με βάση την καταγραφή των ζημιών από τα συνεργεία του Δήμου αμέσως μετά το συμβάν.

Στην πορεία μέχρι την σύνταξη της μελέτης και την διαδικασία συμβασιοποίησης μερικές εργασίες και αποκαταστάσεις κυρίως καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν με άλλες πιστώσεις.

Μετά την λεπτομερή καταγραφή και προμέτρηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη του παρόντα 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προκειμένου να γίνει πιο πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. με το αριθ. ΦΠΡΟΟ/3753/27-8-2019 έγγραφο της συμφωνεί με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. προτείνεται κα η απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση σε όλα τα σημεία που επλήγησαν από την θεομηνία.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης **659.999,71€** εκ των οποίων **519.168,85€** για εργασίες, **0,00€** για αναθεώρηση, **13.088,98€** για απρόβλεπτες δαπάνες και **127.741,88€** για Φ.Π.Α..

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής :

#### 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ' έκπτωση	<b>519.168,85€</b>
2. Απρόβλεπτη δαπάνη	<b>13.088,98€</b>
3. Αναθεώρηση	0,00€
4. <u>Φ.Π.Α. 23%</u>	<b>127.741,88€</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>659.999,71€</b>

Μετά τα παραπάνω :

Προτείνεται :

Έχοντας υπ' όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα .

- 1) Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού και Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018» Αναδόχου της Επιχείρησης Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης **659.999,71€** .

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε ότι απέχουμε, επειδή το έργο ανατέθηκε με απ' ευθείας ανάθεση, αποκλείοντας Κορινθιακές Επιχειρήσεις, υποτίθεται για έκτακτες ανάγκες και μέχρι σήμερα δεν εκτελέσθηκε, ούτε υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Καλλίρη Πελοπίδα, 2. Κορδύση Χρήστου, 3. Παπαϊωάννου Ευάγγελου, 4. Πιέτρη Γεωργίου και 5. Πλατή Σπυρίδωνα. Οι κ.κ. :1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Μουρούτσος Γεώργιος, 3. Μανωλάκης Δημήτριος, 4. Δόντης Μιχαήλ και 5. Κονδύλης Μαρίνος δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος έδωσε Λευκή ψήφο)

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού και Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018»» συνολικής δαπάνης 659.999,71€, εργολαβίας της επιχείρησης Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 5/2019 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.  
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 28 / 406 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Κόρινθος 22- 10 -2019  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ**