



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **28/14.10.2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **408/2019**

**Θέμα 15<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού»»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35502/10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (30) μέλη, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 3<sup>ου</sup> ΘΗΔ
11. Ταγαράς Βασίλειος,
12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να αποχώρησε στο τέλος του 28<sup>ου</sup> ΘΗΔ
13. Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 28<sup>ου</sup> ΘΗΔ
14. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε στο τέλος του 7<sup>ου</sup> ΘΗΔ
15. Μπουρσέ Ηλίας
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 5<sup>ου</sup> ΘΗΔ
19. Κονδύλης Μαρίνος
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Καλλίρης Πελοπίδας
23. Κορδώσης Χρήστος
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πιέτρης Γεώργιος
26. Πλατής Σπυρίδων
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Ασημακόπουλος Μάριος
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο μέσον του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ
30. Γκερζελής Ιωάννης

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε μετά το τέλος του 1<sup>ου</sup> ΕΗΔΘ
2. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε μετά την έναρξη συνεδρίασης
3. Στριμενοπούλου Γεωργία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
7. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού αρ. μελέτης 33/2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. μελέτης 33/2018» προϋπολογισμού 234.000,00 €,
2. Την αριθμ. 15/250/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. Την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,
4. Την αριθμ. 32/522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάδειξης αναδόχου,
5. την με αριθμ. πρωτ. 5642/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ποσού 107.271,42 €. με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 24194/12-07-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2019,
7. την με αριθ. 337/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
8. τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 35163/09-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπ' όψιν :

-Την υπ. αριθμ. 5642/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εκτελεί τις εργασίες του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ. 33/2018 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι 15-08-2019.
- Την υπ' αριθμ. 337/12-8-2019 απόφαση του ΔΣ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019 .
- Τον Ν 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 224<sup>Α</sup>) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Το Π.Δ. 131/27-12-10(ΦΕΚ 224<sup>Α</sup>) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
- Το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 14/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Την από 02-08-2019 Αιτιολογική Έκθεση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που συντάχθηκε προκειμένου :  
α) Να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016

β) να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων (6 νέες τιμές) για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.

Οι ανωτέρω νέες τιμές έγιναν για την κάλυψη των εργασιών επιχρισμάτων της επισκευής σκυροδέματος και την δημιουργία σεναζ στην στέγη της τοιχοποιίας κτιρίου στο χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού.

- Το πρακτικό 24/12-08-2019 θέμα 2<sup>ο</sup> του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων.

- Την συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 86.509,21€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισόποσος με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 107.271,42€.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ** αρ. μελέτης 33/2018»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α). >>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1. Καλλίρη Πελοπίδα, 2. Κορδώση Χρήστου, 3. Παπαϊωάννου Ευάγγελου, 4. Πιέτρη Γεωργίου και 5. Πλατή Σπυρίδωνα)

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ** αρ. μελέτης 33/2018» συνολικής δαπάνης 107.271,42€, εργολαβίας ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 33/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 28 / 408 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Κόρινθος 31- 10 -2019  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ**