



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 32/03.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 495/2019

Θέμα 9^ο Η.Δ.: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **43015/29-11-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1^ο ΗΔΘ
12. Ζώγκος Ανδρέας -Αντιπρόεδρος
13. Ραντίσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Μπουρσέ Ηλίας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 15^{ου} ΗΔΘ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1^ο ΗΔΘ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 7^ο ΗΔΘ
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Τζέκου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 7^{ου} ΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 5^{ου} ΗΔΘ
5. Γκερζελής Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
8. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στην Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»
2. την αριθμ. 6/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με ΦΠΑ,
3. την αριθμ. 15/150/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2(γ) και το άρθρο 32^Α του Ν 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
4. το από 17-4-2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης
5. την αριθμ. 17/156/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α. σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ,
6. την αριθ. 459/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
7. το αριθ. πρωτ. 22481/2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.260.000,03€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με προθεσμία περαιώσης του έργου τεσσάρων (4) μηνών.
8. την υπ' αριθ. πρωτ. 25693/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
9. την αριθ. 7279/5-10-2018 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου
10. τις αριθ. πρωτ. 1948/19-3-2019 & 5603/07-8-2019 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Κορίνθου
11. το αριθ. πρωτ. ΦΠΡ10/4239/10-9-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
12. την αριθ. 375/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

13. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

14. την αριθ. πρωτ. 42106/25-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Καραϊσκό και κ. Κακάβα Νικόλαο και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 22481/01-7-2019 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση του έργου του θέματος με αριθ. μελέτης 6/2019 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 29-08-2019 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων μετά το αριθ. ΦΠΡ10/4239/10-09-2019 έγγραφο και την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ. ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29-11-2019 με την αριθ. 375/25-09-2019 απόφασή του.

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών – Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών – Ειδική Υπηρεσία Υποδομών Δημοσίων Έργων με το αριθ. ΦΠΡ10/4239/10-09-2019 έγγραφό τους συμφωνούν με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε..

Κατά την σύνταξη της μελέτης έγινε υπολογισμός των ποσοτήτων των εργασιών με βάση την καταγραφή των ζημιών από τα συνεργεία του Δήμου αμέσως μετά το συμβάν.

Στην πορεία μέχρι την σύνταξη της μελέτης και την διαδικασία συμβασιοποίησης μερικές εργασίες και αποκαταστάσεις κυρίως καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν με άλλες πιστώσεις.

Μετά την λεπτομερή καταγραφή και προμέτρηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη του παρόντα 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προκειμένου να γίνει πιο πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ προτείνεται και η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση σε όλα τα σημεία που επλήγησαν από την θεομηνία.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 1.260.000,03€ εκ των οποίων 1.016.129,07€ για εργασίες, -0,01€ για λογιστικό λάθος και 243.870,97€ για Φ.Π.Α..

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 1^{ος} Α.Π.Ε αναλύεται ως εξής:

1^{ος} Α.Π.Ε.

1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ' έκπτωση	1.016.129,07€
2. Απρόβλεπτη δαπάνη	0,00€
3. Λογιστικό λάθος	-0,01€
4. Φ.Π.Α. 23%	243.870,97€
Σύνολο	1.260.000,03€

Μετά τα παραπάνω :

Προτείνεται :

Έχοντας υπ' όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

- 1) η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στην Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» Αναδόχου της Επιχείρησης ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. συνολικής δαπάνης 1.260.000,03€ .

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε ότι απέχουμε, επειδή το έργο ανατέθηκε με απ' ευθείας ανάθεση, αποκλείοντας Κορινθιακές Επιχειρήσεις, υποτίθεται για έκτακτες ανάγκες και μέχρι σήμερα δεν εκτελέσθηκε , ούτε υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Οι κ.κ. :1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Μουρούτσος Γεώργιος, 3. Μανωλάκης Δημήτριος, 4. Δόντης Μιχαήλ, 5. Λαμπρινός Παναγιώτης, 6. Κονδύλης Μαρίνος και 7. Στριμενοπούλου Γεωργία δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Η κα Τζέκου Παρασκευή έδωσε Λευκή ψήφο)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στην Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» ποσού 1.260.000,03€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων και δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2019 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32 / 495 / 2019**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 - 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής