



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 33/12.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 532/2019

**Θέμα 10<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλιών Δήμου Κορινθίων»»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **44058/06-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

**Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:**

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Ταγαράς Βασίλειος,
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
11. Μπουρσέ Ηλίας
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Κονδύλης Μαρίνος
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2<sup>ου</sup> ΗΔΘ
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2<sup>ου</sup> ΗΔΘ
21. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2<sup>ου</sup> ΗΔΘ,
22. Πλατής Σπυρίδων, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2<sup>ου</sup> ΗΔΘ
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Ασημακόπουλος Μάριος
25. Γκερζελής Ιωάννης

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Πούρος Γεώργιος, προσήλθε στο μέσον του 1<sup>ου</sup> ΗΔΘ
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1<sup>ου</sup> ΗΔΘ και αποχώρησε στη διακοπή του 2<sup>ου</sup> ΗΔΘ
5. Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Κορδώσης Χρήστος
8. Τζέκου Παρασκευή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζούζας Γεώργιος - Στεφάνιου
2. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
6. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
7. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
8. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
9. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων- Άσσου
5. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
7. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
9. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
10. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλιών Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθμ. 54/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλιών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 74.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2. την αριθμ. 6/59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 17/159/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12/3/2019 Πρακτικού της .Ε.Δ. του έργου,
4. την αριθ. 21/240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανακήρυξης αναδόχου,
5. την υπ' αριθ. πρωτ. 23048/2019 σύμβαση εκτέλεσης έργου ποσού 38.103,41€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6. την υπ' αριθ. πρωτ. 34505/03-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο μήνες,
7. την αριθ. 412/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
8. τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
9. την από 25-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Ιωάννη Καραίσκο και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εργοληπτική εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 23048/2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 54/2018 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων.

Από την Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει των §3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τη χρήση των απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 38.103,41€ (με Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση . Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018 όπως ισχύει

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλιών Δήμου Κορινθίων» συνολικής δαπάνης 38.103,41€ (με Φ.Π.Α.) εργολαβίας της επιχείρησης «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» που έχει συνταχθεί από

την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 54/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.  
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33 / 532/ 2019**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Κόρινθος, 16 - 12 - 2019  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Αντώνιος Κυριαζής**