



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/18.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 546/2019

Θέμα 3^ο Η.Δ.: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **45220/13-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
11. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Σταυρέλης Νικόλαος
14. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
15. Μουρούτσος Γεώργιος
16. Καρασάββας Ιωάννης
17. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 4^{ου} ΗΔΘ
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} ΗΔΘ
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,
23. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} ΗΔΘ
24. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος, αποχώρησε στο τέλος του 8^{ου} ΗΔΘ
28. Τζέκου Παρασκευή
29. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος,
4. Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων- Άσσου
4. Ζούζας Γεώργιος
5. Καραμπέτσος Ιωάννης –Αγγελοκάστρου
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκερίζας
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία έχουν ως εξής:

1. την αριθμ. 17/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 705.086,46 €,
2. την αριθμ. 17/285/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 26/411/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθ. 237810/21-11-2018 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
4. το υπ' αριθ. πρωτ. 20576/2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 274.983,72 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του,
5. τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο ΠΚΝΜΤ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
6. την αριθ. πρωτ. 44136/09-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Θεοδοσίου Αναστασία και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87^Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 3. Το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 4. Την από 22-10-2018 Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^{ου} ΠΚΝΤΜ που συντάχθηκε προκειμένου :
 - α) να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προσμέτρησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016
 - β) να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων (19 νέες τιμές) για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντευξη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.

Το παρών 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος εργασιών που συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Για την τιμολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια
 5. Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου : 18-06-2020
 6. Το πρακτικό 33/7-11-19 θέμα 8^ο του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων
 7. Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 221.761,06€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισόποσος με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 274.983,71€.
- Παρακαλούμε για την έγκρισή του 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΝΤΜ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. μελέτης 17/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16 (ΦΕΚ 14/08.08.2016 τεύχος Α΄>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1^ο ΠΚΝΤΜ του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ & Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» συνολικής δαπάνης 274.983,71€, εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 17/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 546/ 2019**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 - 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής