



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/18.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 547/2019

Θέμα 4^ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 433/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)”»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ’ αριθμ. **45220/13-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
11. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Σταυρέλης Νικόλαος
14. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
15. Μουρούτσος Γεώργιος
16. Καρασάββας Ιωάννης
17. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 4^{ου} ΗΔΘ
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} ΗΔΘ
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,
23. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} ΗΔΘ
24. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος, αποχώρησε στο τέλος του 8^{ου} ΗΔΘ
28. Τζέκου Παρασκευή
29. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος,
4. Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων- Άσσου
4. Ζούζας Γεώργιος
5. Καραμπέτσος Ιωάννης –Αγγελοκάστρου
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκεριζας
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 433/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)”» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Την υπ’ αριθμ. 17/2008 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%,
2. την υπ’ αριθμ. 4/74/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου,
3. την υπ’ αριθμ. 8/121/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, που νομιμοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 25384/1001/30-05-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
4. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14327/2008 συμφωνητικό εργασιών ποσού 432.089,10€,
5. την υπ’ αριθμ. 14/255/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου,
6. την υπ’ αριθμ. 17/316/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου,
7. την υπ’ αριθμ. 18/354/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου,
8. την υπ’ αριθμ. 6/152/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ φάση)” και παράτασης του χρόνου συμβατικής προθεσμίας,
9. την υπ’ αριθμ. 18/415/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ φάση)”’,
10. τον από 03-09-2017 3^ο Α.Π.Ε. καθώς και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου συνολικού ποσού 458.898,77€ με το ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 26.809,67 από την αρχική σύμβαση, συνοδευόμενο από εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
11. την αριθ. 433/2017 περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου
12. την από 09/12/2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την μηχανικό κα. Αναστασία Θεοδοσίου και ελεγχθεί - θεωρηθεί από τον κ. Ιωάννη Καραϊσκό, Αν. Προϊστάμενο Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων και καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων

Ι.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Α: ΜΕΛΕΤΗ**

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων
2. Ημερομηνία: 04-03-2008
3. Προϋπολογισμός : 450.000€

B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία δημοπρασίας : 29-04-2008
2. Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 8-121/12-05-2008
3. Επιτευχθείσα έκπτωση : 4 %
4. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 18-06-2008
5. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 432.089,01 €
6. Ανάδοχος : ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.

- 1^{ος} ποσού 432.089,10 € εγκεκριμένος
 2^{ος} ποσού 415.894,25€ εγκεκριμένος
 3^{ος} ποσού 458.898,77 υπό έγκριση

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 19-08-2008

- Πρώτη παράταση εργασιών έως 15/10/2008 με αριθμό απόφασης 144/255/2008 – Δεύτερη παράταση εργασιών έως 15/11/2008 με αριθμό απόφασης 17/316/2008 - Τρίτη παράταση εργασιών έως 30/12/2008 με αριθμό απόφασης 18/354/2008 - Τέταρτη παράταση εργασιών έως 25/04/2009 με αριθμό απόφασης 152/2009.

E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εκτέλεση των πιο κάτω αναφερόμενων οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ήτοι:

- Εργασίες ανάπλασης - διαμόρφωσης πλατείας Ελ. Βενιζέλου στην Κόρινθο.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έχει γίνει ανακατασκευή βάσης πλατείας και επίστρωση με τεχνητούς κυβόλιθους και ισομεγέθεις πλάκες, κατασκευή και τοποθέτηση υποδομής ηλεκτρομηχανολογικής σιντριβανιού.

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Ν.3669/18-6-2008 (ΦΕΚ116Α) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και συγκεκριμένα το άρθρο 44.
3. Την από 03-09-2017 **Αιτιολογική έκθεση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**, που συντάχθηκε μετά την από 14/01/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης – Α΄ Τμήμα, προκειμένου :

α) Να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες υπερσυμβατικές ποσότητες της αρχικής μελέτης,

β) Να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, για την έντεχνη κατασκευή και άρτια λειτουργία του και αφορούν την τοποθέτηση κρασπέδων (Ν.Τ. 6), την ανύψωση των φρεατίων (Ν.Τ. 4), την τοποθέτηση του αγάλματος (Ν.Τ. 7) και την αντικατάσταση υαλοπινάκων στα φωτιστικά δαπέδου (Ν.Τ. 5).

γ) Επίσης με τον 3^ο Α.Π.Ε. έγινε :

ι) Η τακτοποίηση του ποσού των αναθεωρήσεων.

ιι) Η τακτοποίηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 24%

Για την τιμολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια, για τις Εργασίες ΥΔΡ , ΟΙΚ ,ΝΟΔΟ και ΑΤΕΒ

Οι εργασίες είναι οι εξής:

- N.T.4 Επισκευή φρεατίου και ανύψωση αυτού στο προβλεπόμενο ύψος
 N.T.5 Αντικατάσταση κρυστάλλου SECURIT TRIPLEX σε κανάλι φωτισμού δαπέδου πάχους 10 mm
 N.T.6 Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος (ανά τρέχον μέτρο τοποθετηθέντος κρασπέδου).
 N.T.7.Τοποθέτηση αγάλματος χορηγούμενων υπό της Υπηρεσίας.

4. Τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

5. Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το Πρακτικό 25/14-09-2017, θέμα 4^ο.

6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) παρουσιάζει ΥΠΕΡΒΑΣΗ κατά **26.809,67 €** από το αρχικό συμφωνητικό λόγω της αύξησης του ΦΠΑ κατά **8.398,97 €**, της αύξησης των αναθεωρήσεων κατά **2.577,30 €**, και αύξηση εργασιών κατά **15.833,40 €**

7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΤΑΝ ΣΕ 432.089,10€.

ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΗΤΑΝ 415.894,25 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ 16.194,85 ΕΥΡΩ.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ 458.898,77 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΥΞΗΣΗ 43.004,52 ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΤΑ 26.809,67 € ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Ορθή επανάληψη της αριθ. 433/2017 απόφασης του ΔΣ Δήμου Κορινθίων ως προς τα αιτιολογικά εισηγήσεως (συμπληρώνεται η παράγραφος 7) του 3^{ου} Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός), και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)**» >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αριθ. 433/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, ως προς τα αιτιολογικά εισηγήσεως (συμπληρώνεται η παράγραφος 7) του 3^{ου} Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός), και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)**» και έχει ως εξής: .

..7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΤΑΝ ΣΕ 432.089,10€.

ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΗΤΑΝ 415.894,25 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ 16.194,85 ΕΥΡΩ.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ 458.898,77 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΥΞΗΣΗ 43.004,52 ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΤΑ 26.809,67 € ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 547 / 2019**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 - 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής