

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 16-3-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 16^η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 8966/12-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 5) Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1). Πούρος Γεώργ.,2) Πνευματικός Αλέξ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση του 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**», έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
2. την αριθμ. 29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «**ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**»», προϋπολογισμού 850.000,00 €,

3. την αριθμ. 14/227/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. την αριθμ. 26/410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 03-09-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
5. την αριθ. 30/486/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου και την αριθμ. 248005/05-12-2018 απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας ,
6. το υπ' αριθ. πρωτ. 4582/07-02-2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του εν λόγω έργου συνολικού ποσού 297.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
7. την αριθμ. 22/3030/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου
8. τον 2^ο τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου , ποσού 296.891,72 €
9. την υπ' αριθμ. πρωτ. 7914/5-3-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κακάβα Νικόλαο και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η εργοληπτική επιχείρηση Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. δυνάμει της υπ' αριθμ. 4582/7-02-2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 29/2018 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 7-2-2020.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.

Μετά τις οριστικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου προέκυψαν πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες μερικών εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για να μπορέσει να γίνει η παραλαβή του έργου.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι συνολικής δαπάνης **296.891,72 €** εκ των οποίων **239.882,81 €** για εργασίες , **0,00** για αναθεώρηση 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες και **57.462,91 €** για ΦΠΑ.

Ως προς τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο παρών 2^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός, παρουσιάζει μείωση **487,91 €ΥΡΩ**, ήτοι ποσοστό μείωσης κατά 0,20% .

Συνοπτικά ο 2^{ος} Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

2^{ος} Α.Π.Ε.

• Συμβατικές εργασίες με ΓΕ& ΕΟ και έκπτωση	239.882,81€
• Απρόβλεπτη δαπάνη	0,00€
• Αναθεώρηση	0,00€
• <u>Φ.Π.Α. 24%</u>	<u>57.462,91€</u>
Σύνολο	296.891,72€

Προτείνεται :

Έχοντας υπ' όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

1) Η έγκριση του 2^υ Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Αναδόχου της επιχείρησης Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης **296.891,72€**

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή >>.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ποσού **296.891,72€ με Φ.Π.Α.**, εργολαβίας της επιχείρησης με την επωνυμία Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθ. 29/2018 μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12/116/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 03-4-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ