

Αριθμός Πρακτικού 20
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 27-4-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5¹ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α'/11-3-2020) και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα την 27^η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ.11451/23-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ.,8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166^η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τελικού – Τακτοποιητικού) του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΤΕΝΕΑΣ, ΑΜ 25/2018**» έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

1. την αριθμ. 25/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» προϋπολογισμού 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
2. την αριθμ. 14/228/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 26/409/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 04-09-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. την αριθ. 30/485/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 246489/04-12-2018 απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας ,
5. την αριθμ. 773/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. το υπ' αριθ. πρωτ. 4584/07-02-2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του εν λόγω έργου συνολικού ποσού 303.591,21€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
7. τον 1^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
8. την αριθ. 307/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου,
9. τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
10. την αριθ. 409/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου
11. τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
12. την αριθ. Πρωτ. 11172/16-4-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αναστασία Θεοδοσίου και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Τελικού – Τακτοποιητικού) του έργου : "ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ" Α.Μ. 25/2018»

Η εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. δυνάμει της υπ' αριθμ. 4584/2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 25/2018 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψη:

α) το γεγονός ότι επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν εν σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε., χρειάστηκε να συνταχθεί 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας για να τακτοποιηθούν, γεγονός που οφείλεται στη φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.

β) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.

Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα ολοκληρώνεται το έργο και γίνεται πλήρως λειτουργικό.

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 303.591,21€ εκ των οποίων 244.828,93€ για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες , 2,69€ για αναθεώρηση και 58.759,59€ για Φ.Π.Α..

Ως προς την συμβατική δαπάνη και τον 2ο Α.Π.Ε. ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 3ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
Συμβατικές εργασίες με ΓΕ & ΕΟ και έκπτωση	244.828,93€
Απρόβλεπτη δαπάνη	0,00€
Αναθεώρηση	2,69€
Φ.Π.Α. 24%	58.759,59€
Σύνολο	303.591,21€

Μετά τα παραπάνω :

Προτείνεται :

1) Η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» Α.Μ.25/2018 συνολικής δαπάνης 303.591,21 €

Παρακαλούμε για την έγκρισή του >>.

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι : «Εγκρίνω τον ΑΠΕ αλλά περιμένω από την Τεχνική Υπηρεσία να μας ενημερώσει ποιοι βασικοί δρόμοι έγιναν στην Τενέα».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» εργολαβίας της Επιχείρησης «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τελικό –Τακτοποιητικό) του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ**» συνολικής δαπάνης 303.591,21€, εργολαβίας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. , που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 25/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/166/2020.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 29-4-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ