

Αριθμός Πρακτικού 41
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 25-8-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 25^η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 24451/21-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο).

Α π ό ν τ ε ς

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυριδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 372^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Περί ορθής επανάληψης της υπ' αριθμ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε., που αφορά «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση**

της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Αρ. Μελέτης 17/2018, ως προς την αναθεώρηση τιμών και την έγκριση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 33/283/2020 απόφασή της, με την οποία α)εγκρίθηκε ο 2^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του εν θέματι έργου συνολικής δαπάνης 274.983,71€, εργολαβίας του ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 17/2018 μελέτη και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, και β)εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου εργολαβίας του ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις 18-9-2020, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Ενημερώνει πως η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση εισήγηση περί ορθής επανάληψης της αριθμ. 283/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το παρόν θέμα, αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου, και με την επισήμανση ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εγκρίνεται με αναθεώρηση τιμών. Ακολούθως, θέτει υπόψη της επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 23976/18-8-2020 ως άνω αναφερόμενη σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην οποία επισυνάπτονται το υπ' αρ. 17/28-7-2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την έγκριση του εν θέματι Α.Π.Ε., ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου και η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, και η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε. που αφορά: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», Αρ. Μελέτης 17/2018, ως προς την αναθεώρηση τιμών και την έγκριση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87^Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 29-5-2020 Αιτιολογική Έκθεση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
5. Την αρχική προθεσμία περαίωσης έργου : 18-06-2020
6. Την υπ' αριθ. 546/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ
7. Τη συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 221.761,06€ (χωρίς ΦΠΑ) χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 274.983,71€.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12793/12-5-2020 του Αναδόχου που ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 18-9-2020 .
9. Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού αλλά και το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε σχολικά κτίρια σε λειτουργία κατέστησαν αδύνατη την πλήρη ανάπτυξη των συνεργειών με αποτέλεσμα της καθυστέρηση της εκτέλεσης μέρους των εργασιών.

10. Την υπ' αριθμ. 33/283/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η παράταση της συμβατικής προθεσμίας.

Η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 33/283/2020 Α.Ο.Ε. αφορά: α) την προσθήκη του υπ' αριθμ. 17/28-07-2020 πρακτικού έγκρισης του 2^{ου} αναφερόμενου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και β) το ότι η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε

Για την ορθή επανάληψη της **33/283/2020 Α.Ο.Ε.** που αφορά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» για τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α).

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 33/283/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου του έργου, ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση του αποφασιστικού μέρους της 283/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ εργολαβίας του οικονομικού φορέα με τη επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό υπ' αριθμ. 17/28-7-2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις 18-9-2020 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 283/2020 απόφασή της, την υπ' αριθμ. πρωτ. 23976/18-8-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το υπ' αριθμ. 17/28-7-2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί θετικής γνωμοδότησης για την έγκριση του εν θέματι Α.Π.Ε., τον σχετικό Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την με αριθμό 283/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς το αποφασιστικό της μέρος ως εξής:

Α.- Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» συνολικής δαπάνης 274.983,71€ (με Φ.Π.Α.) χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό, εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ, που έχει συνταχθεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την αριθμ. 17/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον αναπληρωτή προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και για τον οποίο έχει

γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ' αριθμ. 17/28-7-2020 πρακτικό του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23976/18-8-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

B.- Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ & Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» προϋπολογισμού μελέτης 705.086,46€ (αριθμ. μελέτης 17/2018), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 18-9-2020, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23976/18-8-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/372/2020.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 18-9-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ