

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Πρακτικού 41**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 25-8-2020**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 24451/21-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφο του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδωνας, 3)Κόλλια Κων/να, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Σταυρέλη Νικόλαο).

**Α π ό ν τ ε ς**

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος,3)Πλατής Σπυριδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 385<sup>η</sup>:** Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών**»

θέτει υπ'όψιν των μελών την υπ'αριθμ.22309/03-08-2020 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα Ορισμός Δικηγόρου**

**Σχετ. : 1.αρ.20133/14-07-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2.αρ.21852/29-07-2020 ένσταση της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κατόπιν των σχετικών 1 & 2 υποβληθέντων ενστάσεων της αναδόχου εταιρείας του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ" κατά αποφάσεων, τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της υπηρεσίας μας, οι οποίες πρόκειται να εκδικαστούν από τα αρμόδια όργανα, παρακαλούμε για τον ορισμό νομικού συμβούλου ο οποίος θα επιληφθεί των υποθέσεων αυτών (νομική συμβουλή, επεξεργασία σχετικών εγγράφων), προασπίζοντας τα νομικά συμφέροντα του Δήμου.

Σας επισημαίνουμε ότι, λόγω της σοβαρότητας του θέματος κι επειδή η μέχρι τώρα πορεία του ανωτέρω έργου προοιωνίζεται τη συνέχιση ενστάσεων και προσφυγών από μέρους της αναδόχου εταιρείας, θα πρέπει ο ανωτέρω νομικός σύμβουλος να διαθέτει αφενός μεν επαρκή εμπειρία ενασχόλησης με ανάλογες περιπτώσεις, αφετέρου δε άριστη γνώση της νομοθεσίας και νομολογίας των Δημοσίων Έργων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρέχει νομικές υπηρεσίες ήτοι, την μελέτη του φακέλου του έργου και την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την αντιμετώπιση των υπ'αριθμ.: 1.αρ.20133/14-07-2020 ενστάσεως της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και 2.αρ.21852/29-07-2020 ενστάσεως της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των εγγράφων απόψεων του Δήμου επί των ενστάσεων της αναδόχου προς το Τεχνικό Συμβούλιο που θα συντάξει η Τ.Υ. Του Δήμου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν, ο Πρόεδρος προτείνει τον Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Ν.Γαλενιανό.

Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός και μεταξύ άλλων λέει ότι ως παράταξη έχουν δηλώσει ότι με τις παρατάσεις του έργου θα μπορούμε σε περιπτώσεις και καλεί την Δημοτική αρχή να προχωρήσει σε έκπτωση του Αναδόχου.

Ο κ.Πούρος μεταξύ άλλων λέει ότι υπήρξε παραβίαση του χρονοδιαγράμματος και ότι πολλά λάθη απορρέουν από την πρώτη απόφαση.

Ο κ.Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων λέει ότι οι ρήτρες πρέπει να προσδιοριστούν από τον Οκτώβριο του 2019 και όχι αργότερα. Αναφέρει επίσης ότι για να μην έχει ευθύνη θα ψηφίσει λευκό.

Ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο και λέει ότι η Δημοτική αρχή προσπαθεί να τελειώσει το έργο το συντομότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο δικηγόρος θα μας συμβουλευσει σχετικά

Ο κ.Πνευματικός ακολούθως λέει μεταξύ άλλων ότι, η ευθύνη είναι της νέας δημοτικής αρχής που μίλησε για έκπτωση αναδόχου αλλά δεν την εφάρμοσε.

Ο κ.Πούρος ακολούθως λέει μεταξύ άλλων ότι η πρώτη τρίμηνη παράταση ήταν εκ του νόμου και από την δεύτερη παράταση κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα Δημοτική αρχή το αδιέξοδο που παρέλαβε και ότι για να τελειώσει το έργο πρέπει όλοι να βοηθήσουν.

Ο κ.Πνευματικός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, ενώ δεν ήταν κατασκευασμένο το 80% του έργου και μπορούσε η παράταξή του να καταθέσει προσφυγή, δεν το έκανε, όμως με τις συνεχείς παρατάσεις η νέα δημοτική αρχή δίνει όπλα στην εταιρεία αυτή και ότι για τεράστιο διάστημα υπήρχε εκχώρηση του έργου.

Ο κ.Πρόεδρος αναφέρει ότι για το επίδικο διάστημα ευθύνεται η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ο κ.Μουρούτσος παίρνει τον λόγο και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το θέμα που συζητείται είναι ο ορισμός δικηγόρου και η ιστορία πρέπει να μας διδάξει ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον και οι υπηρεσίες να είναι πιο προσεκτικές στην σύνταξη των μελετών.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

(ο κ.Πνευματικός Αλέξανδρος ψηφίζει λευκό)

**Ορίζει** πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Ν.Γαλεριανό στον οποίο δίνει ρητή εντολή για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς τον Δήμο Κορινθίων, ήτοι: την μελέτη του φακέλου του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ” και την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την αντιμετώπιση των υπ'αριθμ.: 1.αρ.20133/14-07-2020 ενστάσεως και 2.αρ.21852/29-07-2020 ενστάσεως της αναδόχου εταιρείας MA.CON. STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των εγγράφων απόψεων του Δήμου επί των ενστάσεων της αναδόχου προς το Τεχνικό Συμβούλιο που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την αντιμετώπιση των ανωτέρω νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/385/2020.-

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 26-08-2020**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**