

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Πρακτικού 45**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 28-9-2020**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυριδων.

**Α π ό ν τ ε ς**

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 430<sup>η</sup>:** Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 73/2017) 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» λαμβάνοντας υπ'όψιν :**

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”,
- 2.Την υπ'αριθμ. 73/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”», προϋπολογισμού 480.000,00 €,
- 3.Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 2283/11.9.2018 (ΑΔΑ:69ΨΞ7Λ1-0ΑΗ) & αριθ. 2339/20.9.2018 (ΑΔΑ : ΨΗΟ67Λ1-Λ6Υ) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση αυτής στο ΠΑΑ 2014-2020.
4. Την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2018ΣΕ08210025
5. Την υπ'αριθμ. 58/10-1-2019 (ΑΔΑ : 6Ψ3Η7Λ1-ΕΘΓ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου,
6. Την υπ'αριθμ. 5/26/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των συμβατικών τευχών,
7. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»,
8. Την υπ'αριθμ. 19/212/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, (Α.Δ.Α.Μ. κατακύρωσης 19ΑWRD005179673) με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» και το υπ'αριθμ. πρωτ.139985/28-6-2019 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης,
9. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 2129/1-7-2019 απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του έργου,
10. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 28560/2019 Δημόσια Σύμβαση για το ανωτέρω έργο ποσού 241.110,86€ με Φ.Π.Α.,(Α.Δ.Α.Μ. σύμβασης: 19SYMV005446780),
11. Την υπ'αριθμ.42855/28-11-2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες,
- 12.Την υπ'αριθμ.πρωτ.561/4-3-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΩΦ7Λ1-Π44) της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του εν λόγω έργου όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 19-4-2020,
13. Την υπ'αριθμ.12/118/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 19-04-2020 (Α.Δ.Α.Μ. Τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV006530722),

θέτει υπ'όψιν των μελών την υπ'αριθμ.πρωτ.28111/21-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ.Κουϊνή Ν. και έχει θεωρηθεί από την αν.Προϊσταμένη Δ/σης κ.Γκεζεργλή Ν. και καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”**

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ.μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε., δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 28560/19-08-2019 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’αριθμ.73/2017 μελέτη από την Δ/ση Τεχν.Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ.Κορινθίων.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε. τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες μικρές αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων στο έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτούνται για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων.

Ο 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 6.641,26€ (3,42%).

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) από την Οικονομική Επιτροπή.

Συνημμένα:

1. 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)
2. Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης
3. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 73/2017) 480.000,00€ εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, του Ν.4623/2019, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός) του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ ο οποίος έχει συνταχθεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Α.Μ. 73/2017 μελέτη, κατόπιν της υπ’αριθμ. 28560/19-08-2019 συμβάσεως (Α.Δ.Α.Μ. σύμβασης: 19SYMV005446780) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ.801061183, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/430/2020.-

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Κόρινθος, 08-10-2020**  
**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**