

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 48
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 12-10-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 12^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 30453/8-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Πλατής Σπυριδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Σταυρέλης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 460^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση του**

2^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 17/2019) 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» έχοντας υπ'όψιν :

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. την υπ'αριθμ. 17/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 230.000.00 €,
3. την υπ'αριθμ. 17/164/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, (Α.Δ.Α.: ΩΒ4ΣΩΛ7-ΞΩΧ)
4. την υπ'αριθμ. 26/287/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του από 27/6/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,
5. την υπ'αριθμ. 35/420/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάδειξης αναδόχου, (Α.Δ.Α.Μ. : 19ΑWRD005813877),
6. την υπ'αριθμ. πρωτ. 45786/2019 σύμβαση (Α.Δ.Α.Μ. σύμβασης: 19SYMV006058266) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997636418, για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ποσού 113.545,04 € με Φ.Π.Α. με προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες,
7. τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
8. την υπ'αριθμ. 20/168/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του 1^ο ΑΠΕ του έργου (Α.Δ.Α.Μ. τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV006640462),

θέτει υπ'όψιν των μελών την υπ'αριθμ. πρωτ. 29257/29-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ.Ν.Κουίνη, Πολιτικό Μηχανικό και έχει θεωρηθεί από την Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ.Ν.Γκεζερλή και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ »

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ.μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε." δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου. 45786/2019 σύμβασης, ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 17/2019 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2^{ου} τακτοποιητικού Α.Π.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 2^{ου} τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» εργολαβίας της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε. τακτοποιητικός) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) συνολικού κόστους 113.545,04 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ο οποίος έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Α.Μ. 17/2019 μελέτη, κατόπιν της υπ'αριθμ. 45786/2019 συμβάσεως (Α.Δ.Α.Μ. σύμβασης: 19SYMV006058266) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997636418, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **48/460/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 14-10-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ