

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 3
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 25-1-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, στην υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 25^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. 1809/21-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφο του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Πλατής Σπυρίδων.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Σταυρέλης Νικόλαος,3)Ταγαράς Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 21/2018) 4.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**» λαμβάνοντας υπ'όψιν τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. την υπ'αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με ΦΠΑ,
3. την υπ'αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. την υπ'αριθμ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
5. την υπ'αριθμ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
6. την υπ'αριθμ.629/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
7. το υπ'αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.453.783,14€ (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
8. την υπ' αριθμ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες,
9. την υπ'αριθμ. 35/567/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. την υπ'αριθμ.16/149/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 30-09-2020,
11. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,
12. την υπ'αριθμ. 16/149/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMV006627760),
13. την υπ'αριθ. 45/429/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31-03-2021,

θέτει υπ'όψιν των μελών : τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει, καιθώς και την υπ'αριθμ. Πρωτ. 1413/18-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ.Καραϊσκό Ι. και θεωρήθηκε από την αν.προϊστ/νη κ.Γκεζερλή Ν., και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «Οδοποιία ΔΕ Κορίνθου»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 21/2018 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Από την Δ/ση ΤΥ συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει των §3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από την χρήση των απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών.

Για τον εν λόγω 2ο Α.Π.Ε. γνωμοδότησε θετικά (αριθμ.πρωτ.469/08-01-2021) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων καθώς και η διαχειριστική Αρχή.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.802.691,09 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε για την έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» εργολαβίας της Επιχείρησης «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός και αναφέρει ότι είναι θετικός για την έγκριση του Α.Π.Ε., αλλά αναρωτιέται αν η ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει το έργο έως το τέλος Μαρτίου που λήγει η παράτασή του.

Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι πράγματι υπάρχει καθυστέρηση.

Ο κ.Πνευματικός λέει μεταξύ άλλων ότι η καθυστέρηση φτάνει τον ενάμιση χρόνο, ότι πρέπει η Τ.Υ να συντάξει έγγραφο προς τον εργολάβο για την ολοκλήρωση του έργου και ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα καθώς οι εργασίες δεν έχουν γίνει έντεχνα, και έχουν καταστραφεί τμήματα του δικτύου.

Ο κ.Πούρος συμφωνεί σχετικά με την ποιότητα των εργασιών και αναφέρει ότι πιέζουν τον εργολάβο όσο μπορούν για να τελειώσει το έργο.

Ο κ.Πνευματικός αναφέρει ότι και σε άλλο έργο, την Παιδική Χαρά στον Άγιο Γεώργιο υπήρξαν καθυστερήσεις, δεν είναι ορθή η διαμόρφωση και δεν φαίνεται καλά από απόσταση λόγω ύψους.

Ο κ.Πούρος αναφέρει ότι στο σημείο αυτό δεν είχε διαμορφωθεί το Σχέδιο Πόλης και χάθηκε χρόνος για εκκρεμότητες και ότι ήταν κακή η επιλογή του σημείου, οπότε δεν υπήρχε περιθώριο για άλλη διαμόρφωση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι αυτή η συζήτηση αφορά άλλο έργο και ζητά από τα μέλη να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» ποσού 1.802.691,09 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) εργολαβίας της Επιχείρησης «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 21/2016 μελέτη (προϋπ/σμού 4.600.000,00€) και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, και γίνεται με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/22/2021.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 01-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ