

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Πρακτικού 6**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 12-02-2021**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. “Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341), την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την **12<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.3819/08-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ’αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφο του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την

σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδών, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

#### Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδών, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7) Πλατής Σπυριδών.

#### Α π ό ν τ ε ς

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Ημερήσιας διάταξης),  
2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Ημερήσιας διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020», προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, καθώς η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 23-12-2020 μόλις ένα μήνα πριν την 25-01-2021 που ήταν η ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη και σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις, κατέστησε δυσχερή την εκτέλεση των εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 44<sup>η</sup>:** Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020», προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) », θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ. 3777/ 08-02-2021 σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες Ξυλοκέρizas, Σοφικού , Αθικίων , Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020, αρ.μελ.31/2020»**

Έχοντας υπ'όψιν:

- την με αριθμό 5618/24-07-2020 Απόφαση του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέρizas, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων έως και την 25-01-2021

- την με αριθμό 58665/14-09-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δήμου Κορινθίων από τη ΣΑΕ 055 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες

- Την υπ' αριθμ. 39269/23-12-2020 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος κ. Βασίλειος Μητακίδης εκτελεί τις εργασίες του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 31/2020 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 25.01.2021

- Την με αριθμ. πρωτ. 1340/18-01-2021 αίτηση του Δήμου Κορινθίων προς την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για έγκριση παράτασης της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων

- Την με αριθμ. πρωτ. 525/22-01-2021 απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για παράτασης της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου & Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων έως την 26-07-2021.

- Την με αριθμ. 1612/20-01-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι μήνες ήτοι μέχρι 26-07-2021

- Το γεγονός ότι η σύμβαση υπεγράφη στις 23-12-2020 μόλις ένα μήνα πριν την 25-01-2021 που ήταν η ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις κατέστησε δυσχερή την εκτέλεση των εργασιών

- Το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθεί η παράταση κήρυξης από την της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

**Παρακαλούμε**

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 26-07-2021, με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020», προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, μέχρι και την 26-07-2021, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 3777/ 08-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-2020», προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 31/2020) 349.999,99€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, με Α.Φ.Μ. 033112628, κατόπιν της υπ'αριθμ. 39269/23-12-2020 σύμβασης (Α.Δ.Α.Μ.: 20SYMV007922529), μέχρι και την 26-07-2021, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ.3777/08-02-2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **6/44/2021.-**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 16-02-2021**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**