

Αριθμός Πρακτικού 47
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18-9-2023

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Ιωάννη Γκερζελή, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Προστασίας των Ζώων, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και δ)με αριθμό 46782/8-8-2023 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 18^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 54321/14-9-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Γκερζελής Ιωάννης, 3)Κυριαζής Αντώνιος, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Κορδώσης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών προσήλθε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 493^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» περί υποβολής αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης για την ορθή υλοποίησή της**» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 14-9-2023 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων και το συνημμένο σε αυτήν από 12-9-2023 με αριθμό πράξης 2/2023 3^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», που έχουν ως εξής:

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»

ΣΧΕΤ. : Το από 12/09/2023 3^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ **Ο Δήμαρχος Κορινθίων,**

έχοντας υπόψη:

(1) Την με αρ. πρωτ. 4322/1484/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΡ6465ΧΙ8-9ΑΤ) Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με ημερομηνία λήξης Πράξης 31/5/2022

(2) Την με αρ. πρωτ. 5146/19-09-2022 (ΑΔΑ: 9Ε6Τ46ΜΤΛΡ-Ζ45) 1^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με ημερομηνία λήξης Πράξης 30/9/2023

(3) Το από 12/09/2023 3^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», που αποτυπώνει τη Βούληση του Δήμου Κορινθίων και του Συν Δικαιούχου – Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Εισηγείται:

(Α) Την έγκριση του αριθ. 3ου (2/2023) Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα»

(Β) Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης έως την 31/12/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες.

(Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλειος Νανόπουλος

Συν.: Το από 12/9/2023 3ο Πρακτικό της Κ.Ε.Π. της Πράξης (Αριθμός Πράξης 2/2023)

.....

3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Κορινθίων»
μεταξύ του
Δήμου Κορινθίων «Δικαιούχος Πράξης»
και του
Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου «Συν δικαιούχος Πράξης»

Αριθμός Πράξης: 2/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο, σήμερα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Κορίνθου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» η οποία συγκροτήθηκε σε συνέχεια του από 30.11.2018 Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συν δικαιούχου για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με :

(α) την αριθ. 20/258/2022 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων και

(β) το Νο 351/2022 Πρακτικό του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Τα θέματα ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Πορεία υλοποίησης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»
2. Αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων»
3. Παν προτασόμενο

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης :

- 1) Ο κος Βασίλειος Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
- 2) Ο κος Γεώργιος Πούρος, εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, ως μέλος,
- 3) Ο κος Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, ως μέλος,
- 4) Ο κος Βασίλειος Γεώργαρης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, ως μέλος &
- 5) Ο κος Ανέστης Γκρούτσας, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, ως μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε προς τα παρόντα μέλη ότι στα πλαίσια του ως άνω αναφερόμενου Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να συζητηθεί η πορεία υλοποίησής της Πράξης ΕΣΠΑ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

(4) Την με αρ. πρωτ. 4322/1484/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΡ6465ΧΙ8-9ΑΤ) Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με ημερομηνία λήξης Πράξης 31/5/2022

(5) Την με αρ. πρωτ. 5146/19-09-2022 (ΑΔΑ: 9Ε6Τ46ΜΤΛΡ-Ζ45) 1^η Τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης **30/09/2023**

(6) Την πορεία υλοποίησης των υποέργων, στα οποία δικαιούχος είναι ο Δήμος Κορινθίων και η οποία έχει ως εξής:

Το Υπόέργο [1] με προϋπολογισμό 24.800,00 € έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της πράξης

Το Υπόέργο [2] με προϋπολογισμό 41.353,46 € έχει ολοκληρωθεί με ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/04/2022)

Το Υπόέργο [3] με προϋπολογισμό 29.600,00€ έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται (Προτεινόμενη Ημερομηνία λήξης 31/12/2023)

Το Υπόέργο [5] με προϋπολογισμό 807.556,87 € είναι υπό δημοπράτηση με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου (Προτεινόμενη Ημερομηνία λήξης 31/12/2023)

Το Υπόέργο [6] με προϋπολογισμό 368.955,00 € , πρόκειται άμεσα να προκηρυχθεί (Προτεινόμενη Ημερομηνία λήξης 31/12/2023)

(7) Την πορεία υλοποίησης των υποέργων, στα οποία δικαιούχος είναι ο Ε.Σ. Κορίνθου και η οποία έχει ως εξής:

Υπόέργο 4: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο». Το υπόεργο υλοποιείται με πρόσληψη δύο συνεργατών (ενός Οικονομολόγου και ενός Μηχανικού) για την παρακολούθηση της υλοποίησης φυσικού και οικονομικής διαχείρισης του έργου

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :	69.600€
ΕΝΑΡΞΗ :	01-05-2021
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ :	31-12-2023

Υπόέργο 7: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» με προϋπολογισμό 93.336,82€. Το υπόεργο πρόκειται άμεσα να προκηρυχθεί.

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :	93.336,82€
ΕΝΑΡΞΗ :	20-09-2023
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ :	31-12-2023

Υπόέργο 8: « Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής – Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών - υπηρεσιών», με προϋπολογισμό 14.663,00€. Έχει γίνει η ανάθεση του υποέργου στην εταιρεία KNOWLEDGE και αναμένεται εντός των ημερών η ολοκλήρωση του.

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :	14.663,822€
ΕΝΑΡΞΗ :	28-04-2023
ΛΗΞΗ :	30-09-2023

Υπόέργο 9: « Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής – Μελέτη Μάρκετινγκ» με προϋπολογισμό 10.000,00€. Η υλοποίηση του υποέργου μετά από ανάθεση στην εταιρεία LEVER A.E. έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :	10.000,00 €
ΕΝΑΡΞΗ :	04-03-2022
ΛΗΞΗ :	30-09-2023

Υπόέργο 10: «Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις». Το υπόεργο έχει καταργηθεί με την αριθ. 5146/19-09-2022 (ΑΔΑ: 9Ε6Τ46ΜΤΛΡ-Ζ45) 1^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.

Εισηγείται:

Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης έως την 31/12/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες.

Τα μέλη Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψη τους την Εισήγηση & Πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση:

**Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν**

Την υποβολή αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 με αντικείμενο την παράταση της προθεσμίας λήξης της Πράξης έως την 31/12/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων».

Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2023.

Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.

κ. Βασίλειος Νανόπουλος
Δήμαρχος Κορινθίων

Τα μέλη

Γεώργιος Πούρος
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Βασίλειος Γεώργαρης
Ανέστης Γκρούτσας

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του από 12-9-2023 με αριθμό πράξης 2/2023 3^{ου} πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», β) την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» έως την 31/12/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες, γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 14-9-2023 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων και το συνημμένο σε αυτήν από 12-9-2023 με αριθμό πράξης 2/2023 3^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 12-9-2023 με αριθμό πράξης 2/2023 3^{ου} πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα».

Β.- Την υποβολή αιτήματος Παράτασης της προθεσμίας λήξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5037900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» έως την 31/12/2023, διότι αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση της πράξης και οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες.

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υποβολή του αιτήματος Τροποποίησης της ανωτέρω Πράξης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **47/493/2023.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 18-9-2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ