

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης: 229/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 23-4-2024

ΘΕΜΑ 15^ο ημερήσιας διάταξης: «Εισήγηση για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της υπ' αριθ. πρωτ. 56691/2023 δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συμβατικής αξίας 247.534,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 51/2022)»

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 23^η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ.24016/19.04.2024 πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2)Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Τζαναβάρα), 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Σταύρος Δανιήλ, 5)Δημήτριος Μανωλάκης, 6)Βασίλειος Νανόπουλος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)Αναστάσιος Μποζίκης (προσήλθε κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 2)Αθανάσιος Τσατσούλης, 3)Γεώργιος Πούρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης).

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Κορινθίων.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, (ΦΕΚ87/Α'/07.06.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') «...2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 54 του ν.5056/23 η ισχύς του άρθρου 9 του ν. 5056/23 αρχίζει την 1η.1.2024.

Ακολούθως η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ. αρ 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια και εγκατάσταση πάρκων τσέπης του Δήμου Κορινθίων της με αρ. 51/2022 Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 25.01.2024, της οποίας παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος της έως τις 25.04.2024 σύμφωνα με την αριθμ. 2/35/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών την με αριθμ. πρωτ. 24044/19.04.2024 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συμβατικής αξίας 247.534,44 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ].

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, αποφασίζει και για τα εξής: [...] β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,[...](άρθρο 74Α παρ.2 ν.3852/10, όπως

προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 54 του ν.5056/23 η ισχύς του άρθρου 9 του ν. 5056/23 αρχίζει την 1η.1.2024.

2. Την αρ 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια και εγκατάσταση πάρκων τσέπης του Δήμου Κορινθίων της με αρ. 51/2022 Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 25-01-2024,
3. Την αρ. 2/35/2024 Απόφαση με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης έως τις **25-4-2024**.
4. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]»
5. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. [...]»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
7. Την αρ. 52/387/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού της Επιτροπής για την Παρακολούθηση και την Παραλαβή της εν λόγω σύμβασης.
8. Το αρ. 23645/18-04-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών:
 - α. Η από 02.04.2024 Εισήγηση τροποποίησης της σύμβασης, της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Το αριθ. 20587/2.4.2024 έγγραφό προς το Πράσινο Ταμείο , με το οποίο τους γνωστοποιήθηκαν αναλυτικά τα σημεία της προτεινόμενης τροποποίησης και την αναγκαιότητα αυτής (δεν προβλέπεται στην διαδικασία υλοποίησης δράσεων με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, η διατύπωση σύμφωνης γνώμης από το φορέα χρηματοδότησης)
 - γ. Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης (τροποποίηση της μελέτης), όπως αποτυπώνεται στην από 02.04.2024 Εισήγηση τροποποίησης.
9. Η αρ. 639/03-01-2024 Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής» [ΑΔΑ: ΨΤΞΒΩΛ7-ΨΛΠ], όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 3454/17-01-2024 Απόφαση

Δημάρχου με θέμα: «Συμπληρωματική Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής» [ΑΔΑ:ΡΓ10ΩΛ7-4Χ1].

10. Την από 02-04-2024 Εισήγηση τροποποίησης της σύμβασης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

[...] 1. Συνεχεία του υπ' αριθμ. πρωτ. 69629/23.11.2023 έγγραφο Δήμου Κορινθίων και του υπ' αριθμ πρωτ. 74418/18.12.2023 απαντητικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΟΥ			
Καλλωπιστικά δένδρα	57	74,25	4.232,25
Καλλωπιστικοί θάμνοι (57 τεμ μεγαλύτερου ύψους σύμφωνα με τα προσφερόμενα είδη/μεγέθη της σύμβασης)	57	64,35	3.667,95

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης μειώνεται (προ ΦΠΑ) κατά το ποσό πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (€564,30)

Και προτείνεται επιπλέον:

Λόγω του ανωτέρω υπ' αριθμ. Πρωτ. Αιτήματος του Δήμου, το γεγονός ότι έχει ήδη επέλθει νέα βλαστική περίοδος καθώς και προς επίτευξης περαιτέρω αναβάθμισης των χώρων πρασίνου των πάρκων με ποικιλομορφία των φυτεύσεων, η εναλλαγή των υπολοίπων προς φύτευση δένδρων και θάμνων και με άλλα είδη διαθέσιμα στο εμπόριο, εφάμιλλου μεγέθους, σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας και τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.

2. Οι βοτσαλόπλακες που δεν τοποθετήθηκαν λόγω υφιστάμενου εξοπλισμού προτείνεται να παραληφθούν από το Δήμο μας ως προμήθεια, μειουμένης αξίας τοποθέτησεως, προκειμένου για μελλοντική χρήση - αντικατάσταση φθαρμένων πλακών από χρήση ή βανδαλισμούς κ.ο.κ. επί των πάρκων τσέπης ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία του εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	213,38	39,60	8.449,
		Τιμή μονάδος αφαιρουμένης τοποθέτησης (- 30% της συμβατικής αξίας) 39,60x 70%= 27,72	85 5.914, 90

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης μειώνεται (προ ΦΠΑ) κατά το ποσό δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€2.534,95)

3. Τα φωτιστικά LED που δεν τοποθετήθηκαν λόγω της εγκατάστασης του αναδόχου της σύμβασης **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ** προτείνεται να παραληφθούν από το Δήμο μας ως προμήθεια, μειουμένης αξίας τοποθέτησεως,

προκειμένου για μελλοντική χρήση ενίσχυσης του φωτισμού των πάρκων τσέπης καθώς και ανανέωσης/αντικατάστασης των πεταλαιωμένων ιστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
φωτιστικά LED	16	371,25	5.940,00
	16	Τιμή μονάδος αφαιρούμενης τοποθέτησης (-5% της συμβατικής αξίας)	5.643,00
		371,25χ 95%= 352,69	

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης μειώνεται (προ ΦΠΑ) κατά το ποσό διακόσια ενενήντα εξι ευρώ και ενενήντα εξι λεπτά (€296,96) [...]

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρ. **56691/2023 σύμβασης** και συγκεκριμένα την τροποποίηση του Άρθρου 1 – «Αντικείμενο» της σύμβασης ως εξής:

ROCKET PARK 1 - ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	12	74,25	891,00
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	8	445,50	3.564,00
3	Κάδοι Απορριμμάτων	2	297,00	594,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	146,26	39,60	5.791,90
5	Φωτιστικά LED	2	371,25	742,50
6	Χαμηλά φωτιστικά	8	198,00	1.584,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
	Σύνολο	180,26	-	17.424,40

ROCKET PARK 2 - ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΚΙΔΑ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	4	74,25	297,00
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	4	445,50	1.782,00
3	Κάδοι Απορριμμάτων	2	297,00	594,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	49	39,60	1.940,40
5	φωτιστικά LED	0	371,25	0
6	Χαμηλά φωτιστικά	7	198,00	1.386,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ	68	-	10.256,40

ROCKET PARK 3 - ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	1	74,25	74,25
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	1	445,50	445,50
3	Συστοιχία Κάδων Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών	1	1.188,00	1.188,00

4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	20	39,60	792,00
5	Ιστοί φωτισμού με φωτοβολταϊκά	2	1.485,00	2.970,00
6	Χαμηλά φωτιστικά	3	198,00	594,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	1.584,00	1.584,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		30	-	9.429,75

ROCKET PARK 4 - ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΗΝΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	36	74,25	2.673,00
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	4	445,50	1.782,00
3	Κάδοι Απορριμμάτων	2	297,00	594,00
4	Συστοιχία Κάδων Ανακυκλώσιμων υλικών	1	891,00	891,00
5	Έξυπνο κίσκι ΑΜΕΑ	1	26.433,00	26.433,00
6	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	171	39,60	6.771,60
7	Φωτιστικά LED	2	371,25	742,50
8	Χαμηλά φωτιστικά	8	198,00	1.584,00
9	Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα	1	3.861,00	3.861,00
10	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
11	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
12	Ιστοί φωτισμού με φωτοβολταϊκά	3	1.485,00	4.455,00
ΣΥΝΟΛΟ		231	-	54.044,10

ROCKET PARK 5 – ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικοί θάμνοι	57	64,35	3.667,95
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	5	445,50	2.227,50
3	Κάδοι Απορριμμάτων	3	297,00	891,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	90,18	39,60	3.571,13
5	Φωτιστικά LED	0	371,25	0
6	Χαμηλά φωτιστικά	9	198,00	1.782,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		166,18		16.396,58

ROCKET PARK 6 - ΠΑΡΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικοί Θάμνοι	65	64,35	4.182,75
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	3	445,50	1.336,50
3	Συστοιχία Κάδων Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών	1	1.188,00	1.188,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	73,18	39,60	2.897,93
5	Ιστοί φωτισμού με φωτοβολταϊκά	3	1.485,00	4.455,00
6	Χαμηλά φωτιστικά	8	198,00	1.584,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		155,18		19.901,18

POCKET PARK 7 – ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	20	74,25	1.485,00
2	Καλλωπιστικοί θάμνοι	10	64,35	643,50
3	Κάδοι Απορριμμάτων	3	297,00	891,00
4	Συστοιχία Κάδων Ανακυκλώσιμων υλικών	1	891,00	891,00
5	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	5	445,50	2.227,50
6	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	40	39,60	1.584,00
7	Χαμηλά φωτιστικά	13	198,00	2.574,00
8	Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα	1	3.861,00	3.861,00
9	Έξυπνο κίосκι ΑΜΕΑ	1	26.433,00	26.433,00
10	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
11	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		96	-	44.847,00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εφαρμογή παρακολούθησης Ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα	1	12.371,00	12.371,00
Α/Α	ΥΛΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φωτιστικά LED άνευ τοποθέτησης	16	352,69	5.643,00
2	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου άνευ τοποθέτησης	213,38	27,72	5.914,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				196.228,31
ΦΠΑ (24%)				57.094,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				243.323,10

Η συνολική τροποποίηση (μείωση) του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.396,21€.

Ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Ευάγγελος Παπαϊωάννου

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπ' αριθ. πρωτ. 56691/2023 δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συμβατικής αξίας 247.534,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 51/2022) σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, την υπ. αριθμ. πρωτ. 24044/19.04.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του

N.4555/2018 όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 221 & 132 του Ν. 4412/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της υπ’ αριθ. πρωτ. 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) δημόσιας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συμβατικής αξίας 247.534,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 51/2022), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα την τροποποίηση του Άρθρου 1 – «Αντικείμενο» της εν λόγω σύμβασης ως εξής:

ROCKET PARK 1 - ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	12	74,25	891,00
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	8	445,50	3.564,00
3	Κάδοι Απορριμμάτων	2	297,00	594,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	146,26	39,60	5.791,90
5	Φωτιστικά LED	2	371,25	742,50
6	Χαμηλά φωτιστικά	8	198,00	1.584,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
Σύνολο		180,26	-	17.424,40

ROCKET PARK 2 - ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΚΙΔΑ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	4	74,25	297,00
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	4	445,50	1.782,00
3	Κάδοι Απορριμμάτων	2	297,00	594,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	49	39,60	1.940,40
5	φωτιστικά LED	0	371,25	0
6	Χαμηλά φωτιστικά	7	198,00	1.386,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		68	-	10.256,40

ROCKET PARK 3 - ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	1	74,25	74,25
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	1	445,50	445,50
3	Συστοιχία Κάδων Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών	1	1.188,00	1.188,00

4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	20	39,60	792,00
5	Ιστοί φωτισμού με φωτοβολταϊκά	2	1.485,00	2.970,00
6	Χαμηλά φωτιστικά	3	198,00	594,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	1.584,00	1.584,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		30	-	9.429,75

ROCKET PARK 4 - ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΗΝΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	36	74,25	2.673,00
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	4	445,50	1.782,00
3	Κάδοι Απορριμμάτων	2	297,00	594,00
4	Συστοιχία Κάδων Ανακυκλώσιμων υλικών	1	891,00	891,00
5	Έξυπνο κίσκι ΑΜΕΑ	1	26.433,00	26.433,00
6	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	171	39,60	6.771,60
7	Φωτιστικά LED	2	371,25	742,50
8	Χαμηλά φωτιστικά	8	198,00	1.584,00
9	Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα	1	3.861,00	3.861,00
10	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
11	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
12	Ιστοί φωτισμού με φωτοβολταϊκά	3	1.485,00	4.455,00
ΣΥΝΟΛΟ		231	-	54.044,10

ROCKET PARK 5 – ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικοί θάμνοι	57	64,35	3.667,95
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	5	445,50	2.227,50
3	Κάδοι Απορριμμάτων	3	297,00	891,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	90,18	39,60	3.571,13
5	Φωτιστικά LED	0	371,25	0
6	Χαμηλά φωτιστικά	9	198,00	1.782,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		166,18		16.396,58

ROCKET PARK 6 - ΠΑΡΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικοί Θάμνοι	65	64,35	4.182,75
2	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	3	445,50	1.336,50
3	Συστοιχία Κάδων Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών	1	1.188,00	1.188,00
4	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	73,18	39,60	2.897,93
5	Ιστοί φωτισμού με φωτοβολταϊκά	3	1.485,00	4.455,00
6	Χαμηλά φωτιστικά	8	198,00	1.584,00
7	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
8	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		155,18		19.901,18

POCKET PARK 7 – ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλλωπιστικά Δέντρα	20	74,25	1.485,00
2	Καλλωπιστικοί θάμνοι	10	64,35	643,50
3	Κάδοι Απορριμμάτων	3	297,00	891,00
4	Συστοιχία Κάδων Ανακυκλώσιμων υλικών	1	891,00	891,00
5	Παγκάκια βαρέως τύπου εξωτερικού χώρου	5	445,50	2.227,50
6	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου με υλικά τοποθέτησης	40	39,60	1.584,00
7	Χαμηλά φωτιστικά	13	198,00	2.574,00
8	Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα	1	3.861,00	3.861,00
9	Έξυπνο κίосκι ΑΜΕΑ	1	26.433,00	26.433,00
10	Εργασίες εγκατάστασης-τοποθέτησης εξοπλισμού	1	2.475,00	2.475,00
11	Εργασίες Χωροθέτηση Πάρκου	1	1.782,00	1.782,00
ΣΥΝΟΛΟ		96	-	44.847,00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εφαρμογή παρακολούθησης Ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα	1	12.371,00	12.371,00
Α/Α	ΥΛΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φωτιστικά LED άνευ τοποθέτησης	16	352,69	5.643,00
2	Βοτσαλόπλακες πεζοδρομίου άνευ τοποθέτησης	213,38	27,72	5.914,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				196.228,31
ΦΠΑ (24%)				57.094,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				243.323,10

Η συνολική τροποποίηση (μείωση) του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.396,21€.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/229/2024.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-04-2024
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ